

BA II

Halbseitige Sperrung+
Vollsperrung Radweg

BA II.2

BA II.1

BA II.3

Geh+ Radweg

L 3372

L 3292

BA II.2 bereits abgeschlossen

BA II.3 vom 04.09. bis vsl. 11.09.25

BA II.1 vom 11.09. bis vsl. 26.09.25

BA II.4 vom 22.09. bis vsl. 26.09.25

BA II

Muldensanierung

Fa. Strauss
CI-Factory

Gemarkung

BA II.4

Vollsperrung Teil-
abschnitt des Radwegs

22.09. – 26.09.25

L 3372