

BA 1

Bautakt 1 ca. 3 Wochen

vsl. Mitte Juni – Anfang Juli

- Verbindung zwischen Niederzell und A 66 möglich
- Verbindung zwischen Steinau und A 66 / Niederzell nicht möglich

