
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08

3

4 Leistungen AN Bau 207 Tage Mi 02.01.08 Do 16.10.08

5 Technische Bearbeitung & Prüfung 40 Tage Mi 02.01.08 Di 26.02.08

6 Herstellung Fertigteile 1 im Werk oder vor Ort 35 Tage Mi 13.02.08 Di 01.04.08

7 Baustelleneinrichtung 6 Tage Mi 05.03.08 Mi 12.03.08

8 Baufeldfreimachung und Baugrubenaushub,
Verbau 1

15 Tage Do 13.03.08 Mi 02.04.08

9 Bodenaustausch für Gründung 1 3 Tage Do 03.04.08 Mo 07.04.08

10 Vorbereitung Einschub Fertigteile 5 Tage Di 08.04.08 Mo 14.04.08

11 Einschub / Montage Fertigteile 5 Tage Di 15.04.08 Mo 21.04.08

12 Montage Fertigteile Flügel 3 Tage Di 22.04.08 Do 24.04.08

13 Montage Fertigteil Überbau 5 Tage Fr 25.04.08 Do 01.05.08

14 Bauwerkshinterfüllung 1 3 Tage Fr 02.05.08 Di 06.05.08

15 Abdichtung, Entwässerung 1 20 Tage Mi 07.05.08 Di 03.06.08

16 Herstellung Kappen 1 5 Tage Mi 04.06.08 Di 10.06.08

17 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 1 5 Tage Mi 11.06.08 Di 17.06.08

18 Herstellung Fertigteile 2 im Werk oder vor Ort 35 Tage Mi 02.04.08 Di 20.05.08

19 Baugrubenaushub, Verbau 2 12 Tage Mi 25.06.08 Do 10.07.08

20 Bodenaustausch für Gründung 2 3 Tage Fr 11.07.08 Di 15.07.08

21 Vorbereitung Einschub Fertigteile 3 Tage Mi 16.07.08 Fr 18.07.08

22 Einschub / Montage Fertigteile2 5 Tage Mo 21.07.08 Fr 25.07.08

23 Montage Fertigteil Flügel 3 Tage Mo 28.07.08 Mi 30.07.08

24 Montage Fertigteil Überbau 5 Tage Do 31.07.08 Mi 06.08.08

25 Bauwerkshinterfüllung 2 4 Tage Do 07.08.08 Di 12.08.08

26 Abdichtung, Entwässerung 2 20 Tage Mi 13.08.08 Di 09.09.08

27 Herstellung Kappen 2 7 Tage Mi 10.09.08 Do 18.09.08

28 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 2 10 Tage Fr 19.09.08 Do 02.10.08

29 Restarbeiten 5 Tage Fr 03.10.08 Do 09.10.08

30 Baustellenberäumung 5 Tage Fr 10.10.08 Do 16.10.08
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Beispiel Bauzeitenplan
Unterführungsbauwerk

Fertigteil mit Unterteilung in 2 Bauabschnitte - 
Rahmen direkt befahren - mit Abdichtung
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Projekt: Bauablauf
Datum: Fr 10.10.08


