
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08

3

4 Leistungen AN Bau 168 Tage Mi 02.01.08 Fr 22.08.08

5 Technische Bearbeitung & Prüfung 40 Tage Mi 02.01.08 Di 26.02.08

6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Mi 16.04.08 Mi 23.04.08

7 Baufeldfreimachung und
Baugrubenaushub, Verbau

15 Tage Do 24.04.08 Mi 14.05.08

8 Bodenaustausch für Gründung 5 Tage Do 15.05.08 Mi 21.05.08

9 Herstellung Fertigteile im Werk oder
vor Ort

50 Tage Mi 27.02.08 Di 06.05.08

10 Vorbereitung Einschub Fertigteile 3 Tage Mo 05.05.08 Mi 07.05.08

11 Einschub / Montage Fertigteile 10 Tage Mo 26.05.08 Fr 06.06.08

12 Bauwerkshinterfüllung 5 Tage Mo 09.06.08 Fr 13.06.08

13 Herstellung Abdichtung, Entwässerung 20 Tage Mo 16.06.08 Fr 11.07.08

14 Herstellung Kappen 10 Tage Mo 14.07.08 Fr 25.07.08

15 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage Mo 28.07.08 Fr 08.08.08

16 Restarbeiten 5 Tage Mo 11.08.08 Fr 15.08.08

17 Baustellenberäumung 5 Tage Mo 18.08.08 Fr 22.08.08
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Beispiel Bauzeitenplan
Unterführungsbauwerk

Fertigteilkonstruktion - Einschub seitlich - mit Abdichtung
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