
Bürgerinformation zur Ortsumgehung Twiste

Baudurchführung / möglicher Bauablauf

Es werden zunächst die Bauwerke gebaut und die Gasleitung umgelegt. Ebenso soll der Damm beidseits der Twistebrücke (Bauwerk 2) wegen zu erwartender Setzungen frühzeitig hergestellt werden. Die östliche Twistebrücke (Bauwerk 
8) muss wegen der langen Bauzeit frühzeitig begonnen werden. Die Bauwerke 1 und 9 liegen nicht auf der Trasse der Umgehung und werden gegen Ende der Baumaßnahme errichtet.
Für die Erstellung der Bauwerke ist teilweise mit Baustellenverkehr durch die Ortslage zu rechnen. Die Bauarbeiten für den Erd- und Straßenbau erfolgen im Bereich der neuen Umgehungsstraße. Hierbei soll das vorhandene Straßen-
und Wegenetz nicht wesentlich genutzt werden.
Für die Herstellung der Straßenanschlüsse an die bestehende Bundesstraße im Westen und Osten muss die Bundesstraße jeweils für kurze Zeit (max. 2 Monate) voll gesperrt werden.
Die L 3118 aus Richtung Elleringhausen muss für die Umlegung der Gasleitung und für die Herstellung des Anschlusses jeweils kurzzeitig gesperrt werden. 

B 252 OU Twiste  (möglicher Bauablauf)

Lichte Bauzeit

Weite Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BW 1, Unterführung DB 20,20 14

BW 2, Unterführung Twiste 37,40 16

BW 3, Unterführung Mühlgraben 3,00

BW 4, Unterführung HWW 28,00 14

BW 5, Unterführung HWW 45,95 18

BW 6, Überführung Gemeindestraße 25,50 14

BW 7, Unterführung HWW 13,50 12

BW 8, Twistetalbrücke 210,80 26

BW 9, Unterführung Twiste, Umbau K 12 7,00 12

Umlegung Gasleitung 8

Vorschüttung 0+200 - 0+750 incl. UF Mühlgraben

Streckenbau, Rückbau L 3118

Schutzplanken, Markierung, Beschilderung

Bauvorbereitung Vergabe Baudurchführung
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