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Standardisierung und Vorfertigung bei gleichzeitiger Reduktion bauvorbereitender und bautberwachender Tatigkeiten fur

Unterfihrungsbauwerke

Entscheidungsleitlinien fir Unterfihrungsbauwerke

TEIL 1

1. Prafung der Randbedingungen und ortlichen Gegebenheiten zur Auswahl des Bauverfahrens

ALTERNATIVEN

Unterquerung bereits
bestehender Verkehrswege

Aufrechterhaltung Verkehr
erforderlich

Ja

| Nein

—

| Nein

i

Herstellung in Teilabschnitten
nicht moglich oder
Teilsperrung zeitlich stark

Herstellung in Teilabschnitten
(Dauer der Bauabschnitte fur
Verkehrsfuihrung nicht

Erstellung lokaler
Umfahrungsstrecke méglich
bzw. Nutzung groRRradumiger

eingeschrankt relevant) Umfahrung gegeben

Alternative Bauweisen z.B. Fertigteile

> Ubergang zu Teil 1

"Platzbedarf" gegeben;
Bauwerk kann in Baugrube
bzw. innerhalb |
herkémmlichen Verbaus
hergestellt werden!

"Platzbedarf" nicht gegeben,
da Bebauung, weitere
Verkehrswege etc. in

unmittelbarer N&he
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Alternative Bauverfahren z.B. Einschubverfahren, Hilfsbriicken oder

Bestatigung Bauverfahren
durch Teil 1_ALT:
Einschubverfahren,

Erstellung im Schutz von
Uberfahrten oder temp.
Umfahrungen,
(Einpressverfahren)

Ubergang zu Teil 2 der
Entscheidungsleitlinien

geprift ber Wirtschaftlichkeit

TEIL 2

Abstimmung

— P

Lage Bauwerk mdglichst rechtwinkling zur
StralRenachse, Minimierung Uberschiittung (>1,0 m) ,
maogliche Verlangerung Bauwerk prifen

Tragwerksplanung StralRenplanung

v

Zuordnung zu Teil 3: Uber- und unterfuhrte Verkehrswege

Rahmenbauwerke mit Gberflhrter Strale RQ 10,5 / Hauptwirtschaftsweg (Wirtschaftsweg) Teil 3/1
Rahmenbauwerke mit Uberfihrter StraBe RQ 10,5/ innerértlich Teil 3/2
Rahmenbauwerke mit Gberflhrter Stralle RQ 35,5(26) / Hauptwirtschaftsweg (Wirtschaftsweq) Teil 3/3




