# ossicho Satn-un HESSEN Beispiel Bauzeitenplan a
- e E Unterfiihrungsbauwerk SchiBler-Plan

- Fertigteilkonstruktion - Einschub seitlich - mit Abdichtung Ingenieurgesellschaft mbH
Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 Monat 12 |
52/1/2[3]4[5]6[7[8]9]10[11]12[13[14]15[16|17]18[19]20(21]22|23[24]25|26(27]|28(29(30|31|32(33|34[35 36 37[38|39 /40|41 42|43 44|45[46 |47 |48[49|50|51 52| 1
l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' '
2 Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08 "_01_01,
3

4 |Leistungen AN Bau 168 Tage  Mi 02.01.08 Fr 22.08.08 —

5 Technische Bearbeitung & Prifung 40Tage ~ Mi02.01.08  Di26.02.08
6 Baustellen einrichtung 6 Tage Mi 16.04.08 Mi 23.04.08
7 Baufe|dfreimachung und 15 Tage Do 24.04.08 Mi 14.05.08

Baugrubenaushub, Verbau

8 Bodenaustausch fir Grindung 5Tage  Do015.05.08  Mi21.05.08
9 Herstellung Fertigteile im Werk oder 50 Tage Mi 27.02.08 Di 06.05.08
vor Ort
10 Vorbereitung Einschub Fertigteile 3Tage  M005.05.08  Mi07.05.08
1 Einschub / Montage Fertigteile 10Tage ~ M026.05.08  Fr06.06.08
12 Bauwerkshinterf[]”ung 5 Tage Mo 09.06.08 Fr 13.06.08
13 Herstellung Abdichtung, Entwésserun: 20Tage ~ Mo 16.06.08  Fr11.07.08
14 Herste”ung Kap pen 10 Tage Mo 14.07.08 Fr 25.07.08
15 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage ~ Mo 28.07.08 Fr 08.08.08
16 Restarbeiten 5Tage  Mo011.08.08  Fr15.08.08
17 Baustellen beraumung 5 Tage Mo 18.08.08 Fr 22.08.08
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