# ossicho Satn-un HESSEN Beispiel Bauzeitenplan a
- e E Unterfiihrungsbauwerk SchiBler-Plan

. Einpressverfahren - Rahmen 3,0m tberschuttet - ohne Abdichtung Ingenieurgesellschaft mbH
Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 Monat 12 |
52/1/2[3]4[5]6[7[8]9]10[11]12]13[14]15[16|17]18[19]20(21]22|23[24]25|26(27]|28(29(30|31|32(33|34[35 36 37[38|39/40|41 42|43 44|45[46 |47 |48[49|50|51 52| 1
l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' '
2 Bau beg inn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08 ’_01_01,
3 ' ' ' ' ' ' ' ' '
4 Leistu ngen AN Bau 186 Tage Mi 02.01.08 Mi 17.09.08 _
5 Technische Bearbeitung & Priifung 40 Tage ~ Mi02.01.08  DiZ26.02.08
6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08
7 Baufe|dfreimachung und 15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08
Baugrubenaushub, Verbau
8 Herstellung Pressstation 5 Tage Mi 27.02.08 Di 04.03.08
9 |njektionsarbeiten 20 Tage Mi 23.04.08 Di 20.05.08
10 Herstellung Rahmenbauwerk vor Ort 75Tage  Mi27.02.08 Di 10.06.08
11 Vorbereitu ng Einpressen 2 Tage Mo 09.06.08 Di 10.06.08
12 Einpresssen, Erdaushub 10 Tage Mi 11.06.08 Di 24.06.08
13 Riickbau Schneide 2 Tage Mi 25.06.08 Do 26.06.08
14 Herste”ung Wande F|[]ge| 15 Tage Fr 27.06.08 Do 17.07.08
15 Bauwerkshinterf[]”ung 3 Tage Fr 18.07.08 Di 22.07.08
16 Herste”ung Entwésserung 10 Tage Mi 23.07.08 Di 05.08.08
17 Herste”ung Kap pen 10 Tage Mi 06.08.08 Di 19.08.08
18 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage ~ Mi20.08.08 Di 02.09.08
19 Restarbeiten 6 Tage Mi 03.09.08 Mi 10.09.08
20 Baustellen beraumung 5 Tage Do 11.09.08 Mi 17.09.08
Projekt: Bauablauf Vorgang In Arbeit I Sammelvorgang _ Externe Vorgénge l Stichtag @
Datum: Do 23.10.08 Unterbrechung e e Meilenstein ‘ Projektsammelvorgang _ Externer Meilenstein ‘
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