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Beispiel Bauzeitenplan
Unterfihrungsbauwerk
Ortbetonbauweise

Rahmen direkt befahren - mit Abdichtung

I9 SchiBler-Plan

Ingenieurgesellschaft mbH

Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 Monat 12 |
52|12 [3[4a]5]6]7[8]9[10[11]12][13][14]15]16[17[18]19]20]21[22]23]24]25[26]27]28]29]30[31]32]33[34[35(36/37|38[39[40(41[42]43[44]45]46|47]48[49]50(51[52] 1

1 | | | | | | | | | | . | | |

2 'Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 DI 01.01.08| ¢p-91.01.

3

4 Leistungen AN Bau 200 Tage Mi 02.01.08 Di 07.10.08

5 Technische Bearbeitung & Priifung 40Tage ~ Mi02.01.08  DiZ26.02.08

6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08

7 Baufe|dfreimachung und 15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08

Baugrubenaushub, Verbau

8 Bodenaustausch fir Grindung 5Tage ~ Mi27.0208  Di04.03.08

9 Herste”ung Fundamente 25 Tage Mi 05.03.08 Di 08.04.08

10 Herste”ung Wwande Rahmen 25 Tage Mi 09.04.08 Di 13.05.08

11 Herste”ung Wande F|[]ge| 15 Tage Mi 14.05.08 Di 03.06.08

12 Tragger[]st / Scha|ung Uberbau 10 Tage Mi 04.06.08 Di 17.06.08

13 Herste”ung Uberbau 25 Tage Mi 18.06.08 Di 22.07.08

14 Bauwerkshinterf[]”ung 5 Tage Mi 23.07.08 Di 29.07.08

15 Herstellung Abdichtung, Entwésserun: 20Tage ~ Mi30.07.08 ~ Di26.08.08

16 Herste”ung Kap pen 10 Tage Mi 27.08.08 Di 09.09.08

17 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage ~ Mi10.09.08 Di 23.09.08

18 Restarbeiten 5 Tage Mi 24.09.08 Di 30.09.08

19 Baustellen beraumung 5 Tage Mi 01.10.08 Di 07.10.08
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