8 Hossischo Sator- HESSEN Beispiel Bauzeitenplan a
B Veskabrovarsshing —E Unterfihrungsbauwerk SchuBler-Plan

. Ortbetonbauweise mit Unterteilung in 2 Bauabschnitte - Ingenieurgesellschaft mbH
Rahmen direkt befahren - mit Abdichtung
Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 Monat 12 |
52|12 [3[4a]5]6]7[8]9[10[11]12][13][14]15]16[17[18]19]20]21[22]23]24]25[26]27]28]29]30[31]32]33[34[35(36/37|38[39[40(41[42]43[44]45]46|47]48[49]50(51[52] 1
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! A ! ! !
2 |Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08 ‘_01,01,
3 ‘
4 | Leistungen AN Bau 262 Tage  Mi02.01.08 Do 01.01.09
5 Technische Bearbeitung & Prifung 40Tage ~ Mi02.01.08  Di26.02.08
6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08
7 Baufe|dfreimachung und 15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08
Baugrubenaushub, Verbau 1
8 Bodenaustausch fir Grindung 1 3Tage ~ Mi27.0208  Fr29.02.08
9 Herstellung Fundamente 1 15 Tage Mo 03.03.08 Fr21.03.08
10 Herste”ung Wande Rahmen 1 15 Tage Mo 24.03.08 Fr 11.04.08
1 Herstellung Wande Fligel 1 10 Tage Mo 14.04.08 Fr 25.04.08
12 Traggeriist / Schalung Uberbau 1 5Tage Mo 28.04.08 Fr 02.05.08
13 Herstellung Uberbau 1 15 Tage Mo 05.05.08 Fr 23.05.08
14 Bauwerkshinterf[]”ung 1 3 Tage Mo 26.05.08 Mi 28.05.08
15 Abdichtu ng, Entwésserung 1 20 Tage Do 29.05.08 Mi 25.06.08
16 Herste”ung Kap pen 1 5 Tage Do 26.06.08 Mi 02.07.08
17 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 1 5Tage  D003.07.08  Mi09.07.08
18 Baugru benaushub' Verbau 2 12 Tage Do 10.07.08 Fr 25.07.08
19 Bodenaustausch fur Grindung 2 3Tage  M028.07.08  Mi30.07.08
20 Herste”ung Fundamente 2 15 Tage Do 31.07.08 Mi 20.08.08
21 Herste”ung Wande Rahmen 2 15 Tage Do 21.08.08 Mi 10.09.08
22 Herste”ung Wande F|[]ge| 2 10 Tage Do 11.09.08 Mi 24.09.08
23 Traggerist / Schalung Uberbau 2 5Tage Do 25.09.08 Mi 01.10.08
24 Herste”ung Uberbau 2 15 Tage Do 02.10.08 Mi 22.10.08
25 Bauwerkshinterfillung 2 4Tage  D023.1008  Di28.10.08
26 Abdichtung, Entwasserung 2 20 Tage Mi 29.10.08 Di 25.11.08
27 Herste”ung Kap pen 2 7 Tage Mi 26.11.08 Do 04.12.08
28 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 2 10 Tage Fr05.12.08 Do 18.12.08
29 Restarbeiten 5 Tage Fr19.12.08 Do 25.12.08
30 Baustellen beraumung 5 Tage Fr 26.12.08 Do 01.01.09
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